
la première phase des travaux de sécurisation en versant amont de la D242 vient de s’achever.  
 
Ces travaux ont consisté à poser des nappes de treillis TECCO en sommet rive gauche du glissement 
et en pied du couloir de propagation et 2 barrières de protection grand gabarit au sein même du 
couloir (voir photos ci-après). 
 
 

 
Réalisation des ancrages de fixation du TECCO 
 
 

 
Installation de la barrière aval         
 



 
Protection par TECCO des talus amont 
 
Le curage du couloir de propagation a également pu être réalisé mais les conditions météorologiques 
défavorables de cette fin d’année n’ont pas permis d’assurer la mise en œuvre des ouvrages de 
collecte et de gestion des eaux de ruissellement.  
 
Dans l’attente, une phase de surveillance hivernale est en cours avec poursuite du suivi et maintien 
de la route fermée à toute circulation. Les GBA ont été repositionnées sur la demi-chaussée amont 
de sorte à recueillir les boues issues du « nettoyage » attendu du couloir post travaux. En fonction de 
l’évolution de cet hiver, les travaux d’entonnement, traversée hydraulique et exutoire en 
enrochements seraient planifiés au printemps 2024 avec réouverture de la route en 
suivant                                                          


